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1

111 Administração geral

1 11 2018/01 Aquisição de Equipamento 

Informático

  .  .07.01.07.  . O  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  246,00  246,00  49,20%  49,20%

1 11 2018/02 Aquisição de Software Informático   .  .07.01.08.  . O  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

1 11 2018/03 Equipamento Administrativo   .  .07.01.09.  . O  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  24,99  24,99  5,00%  5,00%

1 11 2018/04 Equipamento Básico   .  .07.01.10.02. O  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

1 11 2018/72 Instalações de serviços -  

beneficiação

  .  .07.01.03.07. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  6.000,00  8.000,00  0,00  1.170,00  1.170,00  58,50%  58,50%

Totais do Programa 11:  36,02%  9,01% 0,00 16.000,00 12.000,00  1.440,99 4.000,00  1.440,99

211 Protecção civil e luta contra incêndios

1 21 2018/05 PDR 2020 - Medida 8.1.4. - 

Restabelecimento da floresta por 

agentes bióticos ou por 

acontecimentos catastróficos - 

Nogueira

  .  .07.01.15.  . E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  42.883,67  0,00  42.883,67  0,00  42.883,67  42.883,67  100,00%  100,00%

Totais do Programa 21:  100,00%  100,00% 0,00 42.883,67 0,00  42.883,67 42.883,67  42.883,67

Totais do Objetivo 1:  94,54%  75,27% 0,00 58.883,67 12.000,00  44.324,66 46.883,67  44.324,66

2

112 Ensino não superior

2 11 2018/07 Manutenção de escolas   .  .07.01.03.05. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  166,05  166,05  16,61%  16,61%

Totais do Programa 11:  16,61%  4,15% 0,00 4.000,00 3.000,00  166,05 1.000,00  166,05

322 Acção social

2 32 2018/08 Restauro e manutenção de Centro 

Social - Nogueira

  .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 32:  0,00%  0,00% 0,00 4.000,00 3.000,00  0,00 1.000,00  0,00

422 Ordenamento do território

2 42 2018/09 Alargamento do cemitério de 

Nogueira

  .  .07.01.04.12. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.500,00  20.000,00  21.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%
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2 42 2018/11 Restauro e conservação do 

património

  .  .07.01.15.  . E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

2 42 2018/12 A. urbanismo e criação espaço lazer 

Ponte Pereiro

  .  .07.01.04.05. E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  100,00%  100,00%

2 42 2018/13 Criação de percursos BTT   .  .07.01.15.  . E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

2 42 2018/14 Criação de percursos pedestres   .  .07.01.15.  .  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  364,82  364,82  72,96%  72,96%

2 42 2018/15 Manutenção de Fontanários Públicos   .  .07.03.03.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

2 42 2018/16 Construção de Sanitários Públicos   .  .07.03.03.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  20.000,00  21.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

2 42 2018/17 Beneficiação e manutenção de 

cemitérios

  .  .07.01.04.12. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  5.000,00  15.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 42:  13,65%  1,81% 0,00 75.500,00 65.500,00  1.364,82 10.000,00  1.364,82

432 Saneamento

2 43 2018/18 Construção fossas no Bairro do 

Loureiro - Nogueira

  .  .07.01.04.13. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  1.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 43:  0,00%  0,00% 0,00 2.000,00 1.000,00  0,00 1.000,00  0,00

442 Abastecimento de água

2 44 2018/10 Const. e manut. rede abast. água 

domicilio

  .  .07.01.04.07. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  5.000,00  15.000,00  20.000,00  0,00  3.689,45  3.689,45  73,79%  73,79%

2 44 2018/40 Alargamento da rede de 

abastecimento de água - Lugar Covas 

- Meixedo

  .  .07.01.04.07. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  5.000,00  5.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 44:  36,89%  12,30% 0,00 30.000,00 20.000,00  3.689,45 10.000,00  3.689,45

512 Cultura

2 51 2018/19 Criação de Biblioteca / Ludoteca   .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.000,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 51:  0,00%  0,00% 0,00 1.500,00 1.000,00  0,00 500,00  0,00

522 Desporto, recreio e lazer

2 52 2018/20 Manutenção de espaços desportivos   .  .07.01.03.02. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

2 52 2018/21 Requalificação do Complexo 

Desportivo Alto do Loureiro - 

Nogueira

  .  .07.01.04.06. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  8.500,00  5.000,00  13.500,00  0,00  4.799,00  4.799,00  56,46%  56,46%
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2 52 2018/22 Requalificação do Complexo 

Desportivo -  Meixedo

  .  .07.01.04.06. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.500,00  5.000,00  7.500,00  0,00  1.770,46  1.770,46  70,82%  70,82%

2 52 2018/34 Parque infantil - Nogueira   .  .07.01.04.05. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  10.000,00  20.000,00  30.000,00  0,00  9.695,24  9.695,24  96,95%  96,95%

2 52 2018/56 Parque de merendas - Nogueira   .  .07.01.04.05. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  4.000,00  25.000,00  29.000,00  0,00  2.105,75  2.105,75  52,64%  52,64%

Totais do Programa 52:  70,66%  21,87% 0,00 84.000,00 58.000,00  18.370,45 26.000,00  18.370,45

532 Outras actividades cívicas e 

religiosas

2 53 2018/06 Arranjos Exteriores extensão do 

Centro Social de Lanheses/Meixedo

  .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2018  5.116,33  0,00  5.116,33  0,00  5.000,00  5.000,00  97,73%  97,73%

2 53 2018/23 Protocolo Requalificação Igreja / 

Património - Vilar de Murteda

  .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 53:  89,03%  89,03% 0,00 5.616,33 0,00  5.000,00 5.616,33  5.000,00

Totais do Objetivo 2:  51,87%  13,84% 0,00 206.616,33 151.500,00  28.590,77 55.116,33  28.590,77

3

103 Agricultura, pecuária, silvicultura, 

caça e pesca

3 10 2018/24 Manutenção brigada p/ prevenção 

combate incêndios florestais

  .  .04.07.01.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  5.400,00  16.200,00  21.600,00  0,00  5.400,00  5.400,00  100,00%  100,00%

3 10 2018/25 Reflorestação de baldios   .  .07.01.05.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 10:  91,53%  22,88% 0,00 23.600,00 17.700,00  5.400,00 5.900,00  5.400,00

203 Indústria e energia

3 20 2018/26 Iluminação pública   .  .07.01.04.04. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  1.500,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 20:  0,00%  0,00% 0,00 2.000,00 1.500,00  0,00 500,00  0,00

313 Transportes rodoviários

3 31 2018/27 Manutenção de diversas vias   .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2017 31/12/2021  47.000,00  75.000,00  122.000,00  0,00  43.708,53  43.708,53  93,00%  93,00%

3 31 2018/28 Requalificação do Caminho das 

Dornas - Vilar de Murteda

  .  .07.01.04.01. E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  500,00  14.000,00  14.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/29 Requalificação do Caminho do 

Campo do Moinho - Vilar de Murteda

  .  .07.01.04.01. E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  500,00  13.500,00  14.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%
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3 31 2018/30 Pavimentação de acesso (armazém) - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  3.500,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/31 Pavimentação e construção de muro 

de suporte na Rua do Calvário - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  10.000,00  10.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/32 Arranjo do Caminho de Peredes - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.500,00  1.500,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/33 Pavimentação da Rua da 

Tamanqueira - Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  10.000,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/35 Alarg.,  pavimentação e muros - 

Estrada de Vilela - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  13.000,00  15.000,00  0,00  534,20  534,20  26,71%  26,71%

3 31 2018/36 Pavimentação do Caminho de Fonte 

Vilas - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  9.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/37 Alargamento e pavimentação do 

Caminho N. Srª Fátima - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  12.000,00  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/41 Pavimentação da Rua da Mata 

Farinha - Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.500,00  1.500,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/42 Pavimentação da Rua do Loureiro - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  5.000,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/43 Pavimentação do Caminho da 

Cachada - Vilar de Murteda

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  2.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/44 Alargamento e pavimentação da Rua 

das Águas Férreas - Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  51.000,00  10.000,00  61.000,00  0,00  50.877,34  50.877,34  99,76%  99,76%

3 31 2018/45 Arranjo e Pavimentação do Largo do 

Bairro - Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  5.000,00  5.500,00  0,00  319,80  319,80  63,96%  63,96%

3 31 2018/46 Pavimentação da Calçada do Arieiro - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  4.000,00  26.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/47 Pavimentação da Rua de Agrichouso 

- Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  2.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/48 Aquisição/ colocação protecções ao 

longo EN526

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/49 Alargamento e Pavimentação da 

Travessa da Terra Negra

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.500,00  8.500,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/50 Alargamento e pavimentação do 

Caminho das Poldras - Vilar de 

Murteda

  .  .07.01.04.01. E  40  0  60 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  11.000,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/51 Pavimentação da Rua Mata da Presa 

- Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  5.000,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/52 Alargamento e pavimentação do 

Caminho do Pombal - Vilar de 

Murteda

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  6.000,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Plataforma FreCloud v2.5.102 (DEBUG)



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade:euros)

Até: 31/12/2018 

De: 01/01/2018 

Pág.: 6

Código

Classificação

Económica
Designação

F
or

m
a 

R
ea

li
za

çã
o

Fonte de 

Financiamento

AA

(%)

AC

(%)

FC

(%)

Datas

Início FimO
b

je
ct

iv
o

P
ro

gr
am

a

Projeto/

Ação Anos 

Seguintes
Ano Total AnoAno 

Anteriores
Total

Nível de 

Execução 

Financeira 

Anual

(%)

Nível de 

Execução 

Financeira 

Global

(%)

Montante ExecutadoMontante Previsto

3 31 2018/53 Pavimentação do Caminho do Outeiro 

- Vilar de Murteda

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/54 Beneficiação do Caminho da 

Raposeira - Vilar de Murteda

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  13.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/58 Pavimentação do Caminho do 

Agostinho - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.500,00  1.500,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/59 Pavimentação do Caminho da Bouça 

D' Água - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  6.000,00  6.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/60 Pavimentação da Estrada da Bouça - 

Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  11.000,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/61 Alargamento e pavimentação do 

Caminho das Magarras - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  3.000,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/62 Pavimentação da Travessa da 

Ferreira e Caminho da Pinta - 

Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/63 Pavimentação do Caminho e Travessa 

do Pimenta - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.500,00  17.500,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/64 Pavimentação do Caminho das 

Barreiras - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  1.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/65 Alargamento da Rua Velha - 

Nogueira

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  2.000,00  8.000,00  10.000,00  0,00  1.170,00  1.170,00  58,50%  58,50%

3 31 2018/66 Pavimentação do Caminho do Vale do 

Barco - Meixedo

  .  .07.01.04.01. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  500,00  3.000,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 31 2018/74 Rua do Real - Nogueira   .  .07.01.04.01. A  0  0  0 01/01/2018 31/12/2021  4.500,00  5.000,00  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 31:  68,28%  20,87% 0,00 463.000,00 321.500,00  96.609,87 141.500,00  96.609,87

503 Outras funções económicas

3 50 2018/57 Sanitários públicos - Nogueira   .  .07.01.03.07. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  10.000,00  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

3 50 2018/67 Construção de Capela Mortuária - 2ª 

fase - Vilar de Murteda

  .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  91.500,00  115.000,00  206.500,00  0,00  91.449,20  91.449,20  99,94%  99,94%

3 50 2018/73 Pinturas, corrimões, placas de 

toponimia, espelhos

  .  .07.01.04.08. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.500,00  4.500,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 50:  97,29%  40,92% 0,00 223.500,00 129.500,00  91.449,20 94.000,00  91.449,20

Totais do Objetivo 3:  79,97%  27,17% 0,00 712.100,00 470.200,00  193.459,07 241.900,00  193.459,07
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4 20 2018/68 Delimitação dos Limites da Freguesia   .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  250,00  750,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

Totais do Programa 20:  0,00%  0,00% 0,00 1.000,00 750,00  0,00 250,00  0,00

304 Diversas não especificadas

4 30 2018/69 Proc. Baldios Vilar de Murteda   .  .04.05.01.08. E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  12.000,00  18.000,00  30.000,00  0,00  11.500,00  11.500,00  95,83%  95,83%

4 30 2018/70 Medida 4   .  .07.01.15.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  12.000,00  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00%

4 30 2018/71 Ferramentas e utensilios   .  .07.01.11.  . E  100  0  0 01/01/2018 31/12/2021  1.000,00  3.000,00  4.000,00  0,00  302,01  302,01  30,20%  30,20%

Totais do Programa 30:  84,30%  25,11% 0,00 47.000,00 33.000,00  11.802,01 14.000,00  11.802,01

Totais do Objetivo 4:  82,82%  24,59% 0,00 48.000,00 33.750,00  11.802,01 14.250,00  11.802,01

Totais:  77,67% 0,00 667.450,00  278.176,51 358.150,00  278.176,51
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